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ABSTRAK 
Earned Value adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja proyek. 
Kinerja yang dianalisis adalah kinerja waktu dan kinerja biaya proyek. Selain itu dengan Earned 
Value juga dapat digunakan untuk melakukan prediksi biaya proyek keseluruhan, biaya untuk 
pekerjaan sisa, prediksi waktu keseluruhan, prediksi waktu tersisa, dan pedoman pengerjaan proyek 
kedepannya. Kinerja biaya dan waktu tersebut diperoleh dengan menganalisis data-data yang 
dijadikan indikator dalam perhitungan seperti pengeluaran aktual, laporan mingguan dan 
sebagainya. Proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji adalah proyek 
pembangunan yang ditujukan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat. Proyek ini bernilai Rp 
777.995.000,- . Dalam pelaksanaannya proyek mengalami perbedaan dari perencanaan ditinjau dari 
segi biaya dan waktu. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja biaya dan waktu, sehingga 
dilakukan analisis dengan menggunakan metode Earne Value pada proyek ini. 
Kata-kata Kunci: earned value, eavaluasi proyek, kinerja biaya, kinerja waktu, forecasting proyek 
 
ABSTRACT 
Earned Value is one method that can be used to analyze project performance. The performance 
analyzed is time performance and project cost performance. In addition, Earned Value can also be 
used to predict overall project costs, costs for residual work, overall time predictions, remaining 
time predictions, and future project guidelines. The cost and time performance is obtained by 
analyzing the data used as indicators in calculations such as actual expenses, weekly reports and 
so on. The construction of a marriage hall and hajj building is a development project aimed at 
meeting the needs of the community. This project is worth Rp. 777,995,000. In its implementation, 
the project experiences differences from planning in terms of cost and time. Therefore, to find out 
the cost and time performance, so that the analysis is done using the Earne Value method in this 
project. 
Keywords: earned value, project evaluation, cost performance, time performance, project 
forecasting 
 
PENDAHULUAN 
Proyek pembangunan Gedung Balai Nikah 
dan Manasik Haji merupakan proyek yang 
dilakukan pemerintah Kabupaten Sijunjung 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proyek 
pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik 
Haji ini dikerjakan dengan nilai kontrak awal 
sebesar Rp 777.995.000,- dengan waktu 
pelaksanaan yaitu selama 150 hari kerja. Nilai 
kontrak mengalami perubahan setelah proyek 
mengalami addendum pada minggu ke-9. Setelah 
addendum, nilai proyek berubah menjadi Rp 
855.794.000,-. Di dalam perencanaan, terdapat 
besar anggaran yang akan dikeluarkan dan target 
pencapaian dari pelaksanaan pekerjaan per-kurun 
waktu tertentu. Namun dalam pelaksanaan 
pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik 
Haji ini, berdasarkan laporan keuangan dan 
laporan progres pekerjaan mingguan proyek 
terhitung dari minggu ke-1 sampai dengan 
minggu ke-19, terdapat perbedaan atau 
ketimpangan antara besarnya pengeluaran dan 
bobot pencapaian dengan perencanaan.  
Dengan adanya ketimpangan tersebut 
khususnya dalam hal anggaran / biaya dan 
waktu, maka perlu dilakukan analisis terhadap 
kinerja biaya dan waktu pada proyek Gedung 
Balai Nikah dan Manasik Haji ini. Earned Value 
Analysis (EVA) adalah saah satu metode yang 
dapat digunakan untuk menganalisa kinerja 
proyek. Terdapat beberapa parameter di dalam 
EVA yang dapat dipakai untuk melakukan 
analisa kinerja. Parameter tersebut akan 
menghasilkan kesimpulan tentang kondisi proyek 
saat tanggal pelaporan ditinjau dari kinerja waktu 
dan biaya. Selain itu metode EVA juga dapat 
digunakan untuk memprediksi biaya akhir 
proyek secara keseluruhan, biaya untuk 
pekerjaan yang tersisa, total waktu untuk 
menyelesaikan proyek secara keseluruhan, total 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek yang tersisa, serta memberikan pedoman 
yang harus dipenuhi sehingga proyek 
kedepannya dapat diselesaikan sesuai dengan 
hasil evaluasi kinerja proyek saat ini.  
TINJAUAN PUSTAKA 
Pengertian Proyek 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa 
“kegiatan proyek dapat diartikan sebagai satu 
kegiatan sementara yang berlangsung dalam 
jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber 
daya tertentu dan dimaksudkan untuk 
melaksanakan tugas yang sasarannya telah 
digariskan dengan jelas” (p.1).  
 
Gambar 2.1 Hubungan Triple Constrain  
Sumber : Soeharto (1997, p.2) 
Anggaran proyek adalah alokasi dana untuk 
menyelesaikan proyek. Jadwal proyek 
merupakan kurun waktu pelaksanaan proyek. 
Sedangkan mutu adalah spesifikasi produk yang 
harus dipenuhi dalam proyek. Anggaran, jadwal 
dan mutu di dalam proyek bersifat 
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. 
Jika terdapat perubahan dari salah satunya, maka 
akan langsung berdampak pada faktor lainnya.  
Biaya Langsung 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “Biaya 
langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang 
akan mejadi komponen permanen hasil akhir 
proyek. Biaya langsung terdiri dari : 
1. Penyiapan lahan (site preparation) 
2. Pengadaan peralatan utama.  
3. Biaya merakit dan memasang peralatan 
utama. 
4. Pipa.  
5. Alat-alat listrik dan instrumen. 
6. Pembangunan gedung perkantoran pusat 
pengendalian informasi, gudang, dan 
bangunan sipil lainnya. 
7. Fasilitas pendukung seperti utility dan 
off-site.  
8. Pembebasan tanah” (p.127). 
Biaya Tidak Langsung 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “Biaya 
tidak langsung atau indirect cost adalah 
pengeluaran untuk manajemen, supervisi, dan 
pembayaran material serta jasa untuk pengadaan 
bagian proyek yang tidak akan menjadi instalasi 
atau produk permanen, tetapi diperlukan dalam 
rangka proses pembangunan proyek. Biaya tidak 
langsung meliputi antara lain : 
1. Gaji tetap dan tunjangan  
2. Kendaraan dan peralatan konstruksi. 
3. Pembangunan fasilitas sementara. 
4. Pengeluaran umum.  
5. Kontigensi laba atau fee.  
6. Overhead.  
7. Pajak, pungutan, biaya izin, dan 
asuransi.” (p.127). 
 
Earned Value Analysis (EVA) 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “Konsep 
nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya 
biaya yang menurut anggaran sesuai dengan 
pekerjaan yang telah diselesaikan atau 
dilaksanakan (budgeted cost of works 
performed)”.  
ACWP (Actual Cost of Work Performance) 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “ACWP 
adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang 
telah dilaksanakan. Biaya ini diperoleh dari data-
data akuntansi atau keuangan proyek pada 
tanggal pelaporan (misalnya akhir bulan), yaitu 
catatan segala pengeluaran biaya aktual dari 
paket kerja atau kode akuntansi termasuk 
perhitungan overhead dan lain-lain.” (p.270). 
BCWP (Budgeted Cost of Work Performance) 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “BCWP 
menunjukan nilai hasil dari sudut pandang nilai 
pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap 
anggaran yang disediakan untuk melaksanakan 
pekerjaan tersebut.” (p.270). 
BCWS (Budgeted Cost of Work Schedule) 
Soeharto (1997) menyatakan bahwa “BCWS 
merupakan anggaran untuk suatu paket 
pekerjaan, tetapi disusun dan dikatian dengan 
jadwal pelaksanaaan.” (p.270). 
 
Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 
Gambar 2.2.  Analisis Varians Terpadu 
Disajikan dengan Grafik S  
Sumber : Soeharto (1997, p.272) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Iman Soeharto (1997, p.271), 
rumus menghitung varians biaya dan varians 
jadwal adalah sebagai berikut : 
Varians Biaya, (CV) = BCWP – ACWP   
Tabel 2.1.  
Analisis Varians Terpadu  
Varians 
Jadwal 
Varians 
Biaya 
Keterangan 
Positif Positif 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat 
daripada jadwal dengan biaya lebih 
kecil dari pada anggaran 
Nol Positif 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai 
jadwal dengan biaya lebih rencah dari 
pada anggaran 
Positif Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran 
dan selesai lebih cepat daripada jadwal 
Nol Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan 
anggaran 
Negatif Negatif 
Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelean biaya tinggi daripada 
anggaran 
Nol Negatif 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal 
dengan menelan biaya di atas anggaran 
Negatif Nol 
Pekerjaan selesai terlambat dan 
menelan biaya sesuai anggaran 
Positif Negatif 
Pekerjaan selesai lebh cepat daripada 
rencana dengan menelan biaya di atas 
anggaran 
Sumber : Iman Soeharto (1997, p.273) 
Indeks Produktivitas dan Kinerja 
Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut : 
Indeks Kinerja Biaya, (CPI) = BCWP / ACWP  
Indeks Kinerja Jadwal, (SPI) = BCWP / BCWS  
Keterangan : 
 Indeks Kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih 
besar daripada anggaran atau waktu 
pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang 
direncanakan.  
 Indeks Kinerja > 1, berarti kinerja 
penyelengaraan proyek lebih baik dari 
perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih 
kecil dari anggaran atau jadwal lebih cepat 
dari rencana. 
 Indeks Kinerja makin besar perbedaannya dari 
angka 1, terdapat penyimpangan yang sangat 
besar maka perlu pengkajian lebih dalam 
apakah mungkin perencanaannya atau 
anggaran yang justru tidak realistis. 
Proyeksi Biaya dan Jadwal Akhir Proyek 
Estimate at Completion (EAC) 
Estimate at Completion (EAC) adalah jumlah 
biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan 
proyek secara keseluruhan. 
Situasi 1 : 
Pada situasi ini, proyek kedepannya diasumsikan 
akan berjalan sama dengan proyek yang telah 
terjadi, dengan kata lain CPI dari proyek 
kedepannya akan tetap sama untuk sisa proyek. 
Untuk situasi seperti ini, EAC dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut 
Situasi 2 : 
Pada situasi ini, terdapat penyimpangan biaya 
pada tanggal pelaporan dengan biaya yang 
dianggarkan.  Namun terdapat keyakinan bahwa 
insiden serupa tidak akan terjadi lagi 
kedepannya. Maka EAC dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut : 
EAC = ACWP + (BAC – BCWP)  
Situasi 3 : 
Pada situasi ini, proyek mengalami over budget 
dan keterambatan dari jadwal yang direncanakan. 
Sementara client meminta proyek untuk 
diselesaikan tepat waktu. Untuk situasi seperti 
ini, untuk menghitung EAC digunakan rumus 
sebagai berikut : 
EAC = ACWP + (BAC – BCWP) / (CPI * 
SPI)  
Situasi 4 : 
Pada situasi ini, ditemukan estimasi biaya yang 
tidak sesuai dengan yang seharusnya. Maka 
dilakukan perhitungan estimasi baru dengan cara 
menghitung ulang masing-masing biaya dari item 
pekerjaan yang belum dilaksanakan. Perumusan 
ini dilakukan bersama-sama dengan tim sehingga 
didapatkanlah estimasi biaya yang baru. Dalam 
kasus ini EAC dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 
EAC = ACWP + Bottom up Estimate to 
Complete  
Estimate to Complete (ETC) 
Estimate to complete (ETC) adalah besarnya 
biaya yang diperlukan untuk meyelesaikan 
proyek yang tersisa.  
Terdapat dua metode yang dapat digunakan 
untuk menghitung ETC, yaitu : 
ETC = EAC - ACWP  
To Complete Performance Index  (TCPI) 
To Complete Performance Index (TCPI) 
adalah indeks kinerja biaya kedepan yang harus 
dipenuhi untuk menyelesaikan proyek sesuai 
dengan anggaran yang direncanakan. Berikut 
adalah cara menghitung TCPI berdasarkan 
konsdisi CPI. 
Kondisi 1 : 
CPI > 1 dengan kata lain proyek mengalami 
under budget.  
TCPI = (BAC – BCWP) / (BAC – ACWP)  
Kondisi 2 : 
CPI < 1 dengan kata lain proyek mengaami over 
budget.  
TCPI = (BAC – BCWP) / (EAC – ACWP)  
Berikut adalah hal-hal yang perlu dipahami 
dalam menentukan nilai TCPI : 
 CPI adalah indeks kinerja biaya proyek yang 
telah terlaksana, sementara TCPI adalah 
indeks kinerja biaya proyek kedepan yang 
harus dipenuhi agar proyek dapat selesai 
sesuai dengan perencanaan. 
 Jika proyek mengalami under budget (CPI > 
1), maka perhitungan TCPI dilakukan 
berdasarkan BAC 
 Jika proyek mengalami over budget (CPI < 1), 
maka perhitungan TCPI dilakukan 
berdasarkan EAC 
 Jika nilai TCPI < 1, proyek bisa dikatakan 
aman dalam penyelesaiannya 
 Jika nilai TCPI > 1, untuk menyelesaikan 
proyek sesuai dengan perencanaan diperlukan 
niai CPI yang lebih baik dari sebelumnya 
 Jika TCPI = 1, proyek dapat dilanjutkan 
dengan nilai CPI yang sama 
Estimate Temporary Schedule (ETS) dan 
Estimate All Schedule (EAS) 
ETS = Sisa Waktu / SPI   
EAS = Waktu Saat ini + ETS   
Keterangan : 
 ETS (Estimate Temporary Schedule) = 
Perkiraan Waktu Untuk Pekerjaan Tersisa 
 EAS (Estimate All Schedule) = Perkiraan 
Total Waktu Proyek 
METODE PENELITIAN 
Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian seperti pada diagram alir 
pada gambar 3.1. 
Mulai
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1. Studi Literatur
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3. Laporan Mingguan 
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EAC = ACWP + (BAC – EV)
A
ETC = EAC - ACWP
TCPI = (BAC – EV) / (BAC – 
ACWP)
TCPI = (BAC – EV) / (EAC – 
ACWP)
(ETS) = (Sisa waktu) / CPI
(EAS) = Waktu Saat ini + ETS
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan dan Saran
Selesai  
Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian 
Teknik Analisis Data 
 Earned Value merupakan metode yang 
memiliki cara kerja yaitu dengan 
membandingkan jumlah pekerjaan yang terlah 
terlaksana dengan perencanaan dari segi biaya 
dan waktu. Untuk membandingkan hal tersebut 
dilakukan perhitungan dengan menggunakan 
indikator-indikator earned value yang diambil 
dari data-data penelitian seperti laporan 
keuangan, laporan mingguan, kurva S, RAB dan 
sebagainya. Setelah indikator-indikator 
perhitungan didapatkan, dilakukan analisa 
terhadap kinerja proyek sesuai dengan tanggal 
pelaporan. Kemudian dilakukan prediksi keadaan 
proyek kedepaanya dengan menggunakan nilai 
dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya. 
HASIL PENELITIAN 
Gambaran Umum Proyek 
Proyek pembangunan Gedung Balai Nikah 
dan Manasik Haji ini dibangun guna 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 
terutama berkaitan dengan permasalahan 
pernikahan dan haji. Berikut adalah gambaran 
umum proyek : 
 Nilai Proyek  : Rp 777.995.000,- 
 Nilai Proyek setelah ADD: Rp 855.794.000,- 
Pada proyek ini terjadi addendum pada 
minggu ke-9. Addendum ini menyebabkan  
perubahan nilai kontrak dari kontrak awal yang 
semulanya bernilai Rp 777.995.000,- menjadi Rp 
855.794.000,-. Perubahan nilai kontrak 
mengakibatkan perubahan nilai bobot dari 
masing-masing item pekerjaan proyek. 
Perubahan ini juga berdampak pada perubahan 
bobot pekerjaan mingguan sehingga 
menimbulkan perbedaan antara grafik S sebelum 
addendum dengan grafik S setelah addendum. 
Pelaksanaan proyek setelah addendum mengikuti 
grafik S yang baru. 
Gambar 4.1. Grafik S Sebelum Addendum 
BOBOT
( % ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I PEKERJAAN PERSIAPAN 0.65 0.33 0.33 100
II PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI 8.10 2.43 3.24 1.22 1.22
III PEKERJAAN BETON BERTULANG 23.29 2.33 3.49 3.49 2.33 3.49 4.66 3.49
IV PEKERJAAN DINDING 13.97 2.79 2.79 2.10 2.10 2.79 1.40
V PEKERJAAN KUZEN PINTU DAN JENDELA KAYU 6.64 1.66 1.66 1.66 1.66
VI PEKERJAAN PINTU ALUMUNIUM 3.05 0.91 2.13
VII PEKERJAAN ATAP 14.29 4.28 5.00 5.00
VIII PEKERJAAN PLAFOND 5.48 4.39 1.10 50
IX PEKERJAAN LANTAI 13.46 3.03 3.03 3.70 1.68 2.02
X PEKERJAAN MEJA BETON 0.14 0.14
XI PEKERJAAN PENGECATAN 3.55 0.71 2.84
XII PEKERJAAN LISTRIK 1.92 0.58 0.67 0.67
XIII PEKERJAAN SANITASI/PLUMBING 4.05 1.21 0.40 1.62 0.81
XIV PEKERJAAN SALURAN DAN RABAT KELILING 1.40 1.40 0
TOTAL 100.00
BOBOT RENCANA 0.33 2.76 3.24 4.76 4.71 6.29 6.78 7.25 7.34 6.69 5.68 5.00 5.00 5.06 4.80 4.65 4.65 4.74 4.60 2.84 2.84 0.00
BOBOT RENCANA KUMULATIF 0.00 0.33 3.08 6.32 11.08 15.79 22.08 28.86 36.11 43.45 50.14 55.82 60.82 65.82 70.88 75.68 80.33 84.98 89.72 94.31 97.16 100.00 100.00
BOBOT REALISASI -     0.67   2.37   2.94    11.17   10.09 3.32    6.71   11.93 8.23   
BOBOT REALISASI KUMULATIF -     0.67   3.04   5.98    17.15   27.23 30.56  37.27  49.20 57.43 
DEVIASI 0.35   (0.04)  (0.34)   6.07    11.44 8.48    8.41   13.09 13.98 
NO URAIAN PEKERJAAN
MINGGU KE-
%
Gambar 4.2. Grafik S Setelah Addendum 
Indikator Earned Value 
ACWP (Actual Cost Work Performance) 
ACWP dihitung dengan menjumlahkan 
pengeluaran yang terdapat pada laporan 
keuangan proyek.  
Tabel 4.1.  
Rekapitulasi ACWP dari Minggu ke-1 sampai 
Minggu ke-22 
MINGGU ACWP KOM. ACWP 
1      25,768,000             25,768,000  
2      59,042,000             84,810,000  
3      35,005,000           119,815,000  
4      52,402,000           172,217,000  
5      56,990,000           229,207,000  
6      66,826,000           296,033,000  
7      13,405,000           309,438,000  
8      11,195,000           320,633,000  
9      10,750,000           331,383,000  
10      33,214,500           364,597,500  
11      30,175,000           394,772,500  
12      16,505,000           411,277,500  
13      15,365,000           426,642,500  
14      21,911,000           448,553,500  
15      25,806,000           474,359,500  
16      37,090,000           511,449,500  
17      25,760,000           537,209,500  
18      15,560,000           552,769,500  
19      12,979,500           565,749,000  
20      90,544,400           656,293,400  
21 0          656,293,400  
22 0          656,293,400  
Sumber : Laporan Keungan Proyek 
Dalam perhitungan selanjutnya yang digunakan 
adalah komulatif ACWP. 
BCWP (Budget Cost of Work Performance) 
BCWP dihitung dengan cara mengalikan 
bobot pekerjaan yang telah terlaksana dengan 
anggaran (BAC). Karena adanya addendum 
proyek, terdapat perbedaan perhitungan BCWP. 
Untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-9, BCWP 
dihitung dengan mengalikan bobot pekerjaan 
yang telah terlaksana dengan BAC awal 
sedangkan untuk minggu ke-10 sampai minggu 
ke-21, BCWP dihitung dengan menalikan bobot 
pekerjaan yang telah terlaksana dengan BAC 
yang baru.  
Contoh perhitungan : 
 BCWP Minggu ke-5 (sebelum addendum) 
Diketahui :   
BAC = 707.268.916,17 
Bobot pekerjaan yang terlaksana pada minggu 
ke-5 
 Pekerjaan Galian Pondasi  = 2,13 
Pekerjaan Beton Bertulang  = 4,51 
Pekerjaan Lantai   = 3,45 
BOBOT BOBOT
ADD 1
( % ) ( % )
I PEKERJAAN PERSIAPAN 0.65 0.59 0.33 0.33
II PEKERJAAN GALIAN DAN PONDASI 8.10 6.56 2.43 3.24 1.22 1.22
III PEKERJAAN BETON BERTULANG 23.29 21.17 2.33 3.49 3.49 2.33 3.49 4.66 0.16
IV PEKERJAAN DINDING 13.97 13.60 2.79 2.79 2.10 2.10 2.63 2.63
V PEKERJAAN KUZEN PINTU DAN JENDELA KAYU 6.64 6.04 1.66 1.66 2.42 2.42
VI PEKERJAAN PINTU ALUMUNIUM 3.05 2.77 1.39 1.39
VII PEKERJAAN ATAP 14.29 12.73 2.28 2.28 2.28
VIII PEKERJAAN PLAFOND 5.48 5.25 2.63 2.63
IX PEKERJAAN LANTAI 13.46 18.79 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
X PEKERJAAN MEJA BETON 0.14 0.25 0.25
XI PEKERJAAN PENGECATAN 3.55 3.28 1.64 1.64
XII PEKERJAAN LISTRIK 1.92 1.75 0.58 0.88 0.88
XIII PEKERJAAN SANITASI/PLUMBING 4.05 3.68 1.21 0.70 0.70 0.70
XIV PEKERJAAN SALURAN DAN RABAT KELILING 1.40 3.53 1.18 1.18 1.18
TOTAL 100.0 100.0
BOBOT RENCANA 0.33 2.76 3.24 4.76 4.71 6.29 6.78 7.25 7.34 6.69 5.68 5.00 5.00 5.06 4.80 4.65 4.65 4.74 4.60 2.84 2.84 0.00
BOBOT RENCANA KUMULATIF 0.00 0.33 3.08 6.32 11.08 15.79 22.08 28.86 36.11 43.45 50.14 55.82 60.82 65.82 70.88 75.68 80.33 84.98 89.72 94.31 97.16 100.00 100.00
BOBOT REALISASI 0.67 2.37 2.94 11.17 10.09 3.32 6.71 11.93 8.23
BOBOT REALISASI KOMULATIF 0 0.67 3.04 5.98 17.15 27.23 30.56 37.27 49.20 57.43
BOBOT RENCANA ADDENDUM 3.49   4.90   2.28   2.28   3.50   5.85   3.06   4.48   5.95   7.33   3.03   1.64   -    
BOBOT RENCANA KOMULATIF ADDENDUM 52.21 55.70 60.60 62.88 65.15 68.65 74.51 77.56 82.05 87.99 95.33 98.35 100.0 100.0 
7.67
52.21 59.88
%
BOBOT REALISASI ADDENDUM
BOBOT RAELISASI KOMULATIF ADDENDUM
DEVIASI
65432 7 12111098 13
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1 222120191817161514
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Sehingga : 
     
(                          )       
     (              )  
              
                    
 BCWP Minggu ke-13 (setelah addendum) 
Diketahui :   
BAC = 777.995.354,65 
Bobot pekerjaan yang terlaksana pada minggu 
ke-13 
Pekerjaan Dinding  = 1,31  
Pekerjaan Plafond = 1,53 
Sehingga : 
     
(                          )       
     (         )                
                    
Tabel 4.2. 
Rekapitulasi BCWP dari Minggu ke-1 sampai 
Minggu ke-19 
MINGGU BCWP KOM. BCWP 
1      4,738,628.49          4,738,628.49  
2    16,680,401.14        21,419,029.63  
3    20,788,837.85        42,207,867.48  
4    78,977,396.18     121,185,263.66  
5    71,328,489.38     192,513,753.04  
6    23,409,541.15     215,923,294.19  
7    47,523,118.86     263,446,413.05  
8    84,298,353.88     347,744,766.93  
9    58,196,957.73     405,941,724.66  
10    59,750,043.24     465,941,417.90  
11    58,116,252.99     524,057,670.89  
12    38,199,571.91     562,257,242.80  
13    22,095,068.07     584,352,310.88  
14    23,651,058.78     608,003,369.66  
15    17,971,692.69     625,975,062.35  
16    59,049,847.42     685,024,909.77  
17    51,347,693.41     736,372,603.18  
18    25,518,247.63     761,890,850.81  
19    16,104,503.84     777,995,354.65  
Sumber : Perhitungan BCWP, (Terlampir)  
Dalam perhitungan selanjutnya, nilai BCWP 
yang digunakan adalah komulatif BCWP. 
BCWS (Budget Cost of Work Schedule) 
BCWS adalah besarnya biaya dinilai dari 
sudut pandang bobot pekerjaan rencana. BCWP 
dihitung dengan cara mengalikan bobot 
pekerjaan rencana dengan aggaran (BAC).  
Contoh perhitungan : 
 BCWS Minggu ke-5 (sebelum addendum) 
Diketahui :   
BAC = 707.268.916,17 
Bobot pekerjaan rencana pada minggu ke-5 
Pekerjaan Galian Pondasi  = 1,22 
Pekerjaan Beton Bertulang  = 3,49 
Sehingga : 
     (                       )       
     (         )               
                   
 BCWS Minggu ke-13 (setelah addendum) 
Diketahui :   
BAC = 777.995.354,65 
Bobot pekerjaan rencana pada minggu ke-13 
Pekerjaan Atap  = 2,28  
Sehingga : 
     (                       )       
     (    )               
                   
Tabel 4.3. 
Rekapitulasi BCWS dari Minggu ke-1 sampai 
Minggu ke-22 
MINGGU   BCWS   KOM. BCWS  
1      2,299,247.28          2,299,247.28  
2    19,409,246.04        21,708,493.32  
3    22,907,601.65        44,616,094.97  
4    33,663,068.95        78,279,163.92  
5    33,329,911.36     111,609,075.28  
6    44,455,654.21     156,064,729.49  
7    47,949,593.71     204,014,323.20  
8    51,274,163.65     255,288,486.85  
9    51,915,037.12     307,203,523.97  
10    27,180,330.59     433,371,705.25  
11    38,145,402.14     471,517,107.40  
12    17,703,743.17     489,220,850.57  
13    17,703,743.17     506,924,593.74  
14    27,234,631.39     534,159,225.13  
15    45,546,271.94     579,705,497.08  
16    23,788,831.15     603,494,328.22  
17    34,881,791.29     638,376,119.51  
18    46,239,882.53     684,616,002.04  
19    57,017,831.39     741,633,833.43  
20    23,550,187.25     765,184,020.68  
21    12,811,333.97     777,995,354.65  
22                            -       777,995,354.65  
 
Dalam perhitungan selanjutnya, nilai yang 
digunakan adalah komulatif BCWS. 
Pengolahan Data 
Varians Biaya (CV) 
Varians biaya (CV) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut  
             
Contoh perhitungan : 
 CV pada minggu ke-10 
Diketahui :  
BCWP minggu ke-10 = 465,941,417.90 
ACWP minggu ke-10 = 364,597,500 
Sehingga : 
              
                               
                  
Varians Jadwal (SV) 
Varians jadwal (SV) dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut  
             
Contoh perhitungan : 
 SV pada minggu ke-10 
Diketahui :  
BCWP minggu ke-10 = 465,941,417.90 
BCWS minggu ke-10= 433,371,705.25 
Sehingga :  
              
                                   
                  
Cost Performance Index (CPI) 
Cost performance index (CPI) dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut  
    
    
    
 
Contoh perhitungan : 
 CV pada minggu ke-10 
Diketahui :  
BCWP minggu ke-10 = 465,941,417.90 
ACWP minggu ke-10= 364,597,500 
Sehingga :     
    
    
   
    
              
           
 
          
Schedule Performance Index (SPI) 
Schedule performance index (SPI) dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut  
    
    
    
 
Contoh perhitungan : 
 SV pada minggu ke-10 
Diketahui :  
BCWP minggu ke-10 = 465,941,417.90 
BCWS minggu ke-10 = 433,371,705.25 
Sehingga :     
    
    
 
    
              
              
  
          
Estimate at Completion (EAC) 
         (        )  
Contoh perhitungan : 
 EAC pada minggu ke-3 
Diketahui : ACWP = 119,815,000 
  BAC = 707.268.916 
  BCWP = 42,207,867  
Sehingga : 
         (        )  
EAC = 119,815,000 + (707,268,916 – 
42,207,867 
                   
To Complete Performance Index (TCPI) 
1. Pada kondisi ini, nilai CPI > 1, sehingga TCPI 
dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 
     
(        )
(        )
 
Contoh perhitungan : 
 TCPI pada minggu ke-8 
Diketahui : ACWP = 320,633,000 
 BAC = 707.268.916,17 
 BCWP = 7,744,766.93  
     Sehingga : 
      
(        )
(        )
  
     
(                               )
(                          )
  
           
2. Pada kondisi ini, nilai CPI < 1, sehingga TCPI 
dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 
     
(        )
(        )
 
Contoh perhitungan : 
 TCPI pada minggu ke-7 
Diketahui : ACWP = 309,438,000 
 BAC = 707.268.916,17 
 BCWP =  263,446,413.05 
     Sehingga : 
     
(        )
(        )
  
     
(                              )
(                            )
  
        
Estimate Temporary Schedule (ETS) 
Estimate Temporary Schedule (ETS)  adalah 
perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek yang tersisa. Pada proyek 
ini, ETS dihitung dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut : 
    
         
   
 
Contoh prhitungan : 
 ETS pada minggu ke-7 
Diketahui :  
Sisa Waktu = 22 minggu – 7 = 15 
SPI             = 1,29 
 
Sehingga : 
    
         
   
  
    
  
    
  
           
Estimate All Schedule (EAS) 
Estimate All Schedule (EAS)  adalah 
perkiraan waktu keseluruhan untuk 
menyelesaikan proyek. Pada proyek ini, EAS 
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut : 
                       
Contoh prhitungan : 
 EAS pada minggu ke-7 
Diketahui :   
Waktu Saat ini  = 7 
ETS minggu ke-7 = 11,62 
 
Sehingga : 
                        
             
           
 
Tabel 4.4. 
Rekapitulasi Pengolahan Data 
 
Tabel 4.4. 
Sambungan 
 
 
Analisa Data 
Pada minggu ke-1 sampai minggu ke-7, CV 
bernilai negatif  dan CPI bernilai kurang dari 1 
sehingga proyek mengalami over budget. Untuk 
minggu ke-8 sampai minggu terakhir CV 
bernialai positig dan CPI bernilai lebih dari 1 
sehingga proyek mengalami under budget. Untuk 
minggu ke-2 dan minggu ke-3 SV bernilai 
negatif dan SPI bernilai kurang dari 1 sehingga 
dalam pelaksanaanya proyek bisa dikatakan 
lambat dari perencanaan, sementara untuk 
minggu lainnya SV bernilai positif dan SPI 
bernilai lebih dari 1 sehingga pengerjaan proyek 
lebih cepat dari perencanaan.  
Analisa proyek secara keseluruhan dapat 
dilihat dari grafik di bawah ini. 
 
Gambar 4.3. Grafik Interaksi ACWP, BCWP, 
dan BCWS 
 
Gambar 4.4. Grafik Interaksi BAC, ETC dan 
ACWP 
 
Gambar 4.5. Grafik CV dan SV 
Minggu ACWP BCWP BCWS CV SV
1 25,768,000    4,738,628      2,299,247      (21,029,372)   2,439,381    
2 84,810,000    21,419,030    21,708,493    (63,390,970)   (289,464)      
3 119,815,000  42,207,867    44,616,095    (77,607,133)   (2,408,227)   
4 172,217,000  121,185,264  78,279,164    (51,031,736)   42,906,100  
5 229,207,000  192,513,753  111,609,075  (36,693,247)   80,904,678  
6 296,033,000  215,923,294  156,064,729  (80,109,706)   59,858,565  
7 309,438,000  263,446,413  204,014,323  (45,991,587)   59,432,090  
8 320,633,000  347,744,767  255,288,487  27,111,767    92,456,280  
9 331,383,000  405,941,725  307,203,524  74,558,725    98,738,201  
10 364,597,500  465,941,418  433,371,705  101,343,918  32,569,713  
11 394,772,500  524,057,671  471,517,107  129,285,171  52,540,563  
12 411,277,500  562,257,243  489,220,851  150,979,743  73,036,392  
13 426,642,500  584,352,311  506,924,594  157,709,811  77,427,717  
14 448,553,500  608,003,370  534,159,225  159,449,870  73,844,145  
15 474,359,500  625,975,062  579,705,497  151,615,562  46,269,565  
16 511,449,500  685,024,910  603,494,328  173,575,410  81,530,582  
17 537,209,500  736,372,603  638,376,120  199,163,103  97,996,484  
18 552,769,500  761,890,851  684,616,002  209,121,351  77,274,849  
19 565,749,000  777,995,355  741,633,833  212,246,355  36,361,521  
20 656,293,400  777,995,355  765,184,021  121,701,955  12,811,334  
21 -                 777,995,355  777,995,355  -                 -               
22 -                 777,995,355  777,995,355  -                 -               
Minggu CPI SPI EAC ETC TCPI ETS EAS
1 0.18 2.06 728,298,288  702,530,288  1.00 9.7 10.7
2 0.25 0.99 770,659,887  685,849,887  1.00 19.3 21.3
3 0.35 0.95 784,876,049  665,061,049  1.00 19.0 22.0
4 0.70 1.55 758,300,653  586,083,653  1.00 11.0 15.0
5 0.84 1.72 743,962,163  514,755,163  1.00 9.3 14.3
6 0.73 1.38 787,378,622  491,345,622  1.00 10.8 16.8
7 0.85 1.29 753,260,503  443,822,503  1.00 10.8 17.8
8 1.08 1.36 680,157,149  359,524,149  0.93 9.5 17.5
9 1.22 1.32 632,710,192  301,327,192  0.80 9.1 18.1
10 1.28 1.08 676,651,437  312,053,937  0.75 10.2 20.2
11 1.33 1.11 648,710,184  253,937,684  0.66 9.0 20.0
12 1.37 1.15 627,015,612  215,738,112  0.59 7.8 19.8
13 1.37 1.15 620,285,544  193,643,044  0.55 6.9 19.9
14 1.36 1.14 618,545,485  169,991,985  0.52 6.1 20.1
15 1.32 1.08 626,379,792  152,020,292  0.50 5.6 20.6
16 1.34 1.14 604,419,945  92,970,445    0.35 4.4 20.4
17 1.37 1.15 578,832,251  41,622,751    0.17 3.5 20.5
18 1.38 1.11 568,874,004  16,104,504    0.07 2.7 20.7
19 1.38 1.05 565,749,000  0                    0.00 0.0 0.0
20 1.19 1.02 656,293,400  0                    0.00 0.0 0.0
21 0.00 0.00 -                 -                 0.00 0.0 0.0
22 0.00 0.00 -                 -                 0.00 0.0 0.0
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 Gambar 4.6. Grafik CPI dan SPI 
Dari gambar 4.6. secara umum pengerjaan 
proyek bisa dikatakan cepat. Hal ini dapat dilihat 
dari grafik SPI. Proyek hanya mengalami 
keterlambatan pada minggu ke-2 dan minggu ke-
3. Keterlambatan ini terlihat dari angka SPI yang 
kurang dari 1 pada minggu tersebut. Untuk 
minggu-minggu lainnya pengerjaan proyek cepat 
dari perencanaan. Untuk biaya proyek 
mengalami over budget pada minggu ke-1 
sampai minggu ke-7. Untuk minggu lainnya 
proyek mengalami under budget. 
 
Gambar 4.7. Gafik TCPI 
Dari gambar 4.6. dapat dilihat nilai TCPI 
yang dapat dijadikan pedoman untuk pengerjaan 
proyek pada minggu-minggu selanjutnya. Nilai 
TCPI menunjukan nilai CPI yang harus terpenuhi 
pada minggu selanjutnya agar proyek dapat 
diselesaikan sesuai perencanaan. Dari grafik 
diatas dapat diambil keseimpulan bahwa 
pengerjaan proyek dapat dikatakan baik karena 
nilai TCPI yang mengalami penurunan. 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Kinerja biaya pada proyek secara umum bisa 
dikatakan baik. Pengeluaran proyek lebih 
kecil dari pada yang dianggarkan. Proyek 
hanya mengalami over budget pada minggu-
minggu awal, yaitu pada minggu ke-1 
sampai minggu ke-7. Hal ini terlihat pada 
nilai CPI yang pada minggu ke-1 sampai 
minggu ke-7 yang berada di bawah angka 1, 
(0,18 ; 0,25 ; 0,35 ; 0,7 ; 0,84 ; 0,73 ; 0,85). 
Biaya yang dikeluarkan untuk pengerjaan 
proyek melebihi biaya yang dianggarkan. 
Sementara itu, untuk minggu-minggu 
selanjutnya, pengeluaran proyek lebih kecil 
dari anggaran (under budget). Hal ini terlihat 
dari nilai CPI minggu ke-8 samapi minggu 
ke-19 yang lebih besar dari 1, (1,08 ; 1,22 ; 
1,28 ; 1,33 ; 1,37 ; 1,37 ; 1,36 ; 1,32 ; 1,34 ; 
1,37 ; 1,38 ; 1,38 )..  
2. Kinerja waktu pada proyek secara umum 
bisa dikatakan cepat. Waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan secara 
keseluruhan lebih cepat dari yang 
direncanakan. Hal ini terbukti dengan 
selesainya proyek pada minggu ke-19. Hal 
ini lebih cepat dua minggu dari perencanaan 
yang mana proyek direncanakan selesai 
dalam 21 minggu. Proyek hanya mengalami 
keterlambatan pada minggu ke-2 (SPI = 
0,99) dan minggu ke-3 (SPI = 0,95), 
sementara pada minggu-minggu lainnya 
proyek justru lebih cepat dari yang 
direncanakan (SPI > 1). Hal ini disebabkan 
karena adanya item pekerjaan yang 
dikerjakan lebih awal (tidak sesuai rencana) 
sehingga waktu dalam pengerjaan proyek 
dapat dihemat dan pada akhirnya dapat 
selesai lebih cepat. 
3. Pada minggu-minggu awal tepatnya pada 
minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-7, 
biaya keseluruhan untuk menyelesaikan 
proyek diperkirakan melebihi nilai yang 
dianggarkan (EAC minggu 1-7 > BAC). 
Biaya yang dianggarkan untuk 
menyelesaikan proyek diluar pajak (BAC) 
adalah Rp 707.268.916,- (Tujuh Ratus Tujuh 
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Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu 
Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), 
sementara perkiraan biaya yang diperlukan 
untuk menyelesaikan proyek secara 
keseluruhan (EAC) berkisar di atas angka 
tersebut. Nilai EAC terbesar terdapat pada 
minggu ke-6 yaitu sebesar Rp 787.378.621,-.  
Setelah adanya addendum pada minggu ke-9, 
biaya yang dianggarkan untuk 
menyelesaikan proyek diluar pajak (BAC) 
naik menjadi Rp 777.995.354,- (Tujuh Ratus 
Tujuh Puluh Tujuh Sembilan Ratus Sembilan 
Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh 
Empat Rupiah). Setelah adanya kenaikan 
anggaran biaya proyek, perkiraan biaya 
untuk menyelesaikan proyek selalu berada 
pada angka dibawah anggaran tersebut (EAC 
< BAC). Sementara untuk biaya 
penyelesaian pekerjaan yang tersisa (ETC) 
selalu mengalami penurunan dari minggu ke 
minggu. 
4. Waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan proyek (EAS) adalah sesuai 
dengan perencanaan semula. Nilai EAS yang 
tidak sesuai (melebihi) perencanaan awal 
hanya terjadi pada minggu ke-2 dan minggu 
ke-3, yaitu 22 minggu. Untuk minggu-
minggu lainnya nilai EAS adalah ≤ 21 
minggu. Secara umum pengerjaan proyek 
cepat dari yang direncakan sehingga 
perkiraan waktu untuk menyelesaikan proyek 
(ETS) secara umum tidak melebihi waktu 
yang ditetapkan. 
5. Prediksi proyek kedepannya yang dijadikan 
pedoman (TCPI) secara umum menunjukan 
nilai yang mengalami penurunan. Hal ini 
mengandung arti baik, karena penurunan 
nilai tersebut menunjukan adanya 
peningkatan kinerja sehingga proyek tidak 
mengalami permasalahan di dalam 
penyelesaiannya.  
Saran 
1. Perlu adanya pencatatan pengeluaran yang 
lebih mendetail dalam proyek. Hal ini 
dikarenakan laporan keuangan merupakan 
salah satu indikator penting yang 
mempengaruhi keakuratan hasil dari 
perhitungan dengan menggunakan metode 
Eerned Value. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
terutama dalam peramalan waktu 
penyelesaian proyek sehingga kesimpulan 
yang ditarik dari hasil analisis bisa lebih 
akurat. 
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